

11/2023

Dodatok č. 1 k

ZMLUVE O DIELO č. 142/2022/ VO

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov : Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Sídlo : Mieru 549/16, 028 01 Trstená

IČO : 00634891

DIČ : 2020573445

IČ DPH : SK2020573445

Zastúpený : MUDr. Marian Tholt – štatutárny zástupca

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK13 8100 0000 0070 0048 1117

IBAN : SK13 8100 0000 0070 0048 1117

Osoby oprávnené jednať v

- zmluvných veciach : MUDr. Marian Tholt – štatutárny zástupca

- realizačných veciach : Mgr. Radoslav Ďurica námestník HTÚ

Jozef Balek vedúci OTI

Telefón : +421 917 176 620

E-mail. adresa : balek.jozef@nsptrstena.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Obchodné meno : UNITEAM, spol. s.r.o.

Sídlo : Oravická 1759, 028 01 Trstená

IČO : 31608116

IČ DPH : SK2020426903
DIČ : 2020426903
Zastúpený : JUDr. Ján Tuka
Bankové spojenie : VUB
Číslo účtu IBAN : SK 31 0200 0000 000772441332
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : JUDr. Ján Tuka
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Ján Jurina
č. oprávnenia :
Telefonický kontakt : 0904293555
Email :
Zapísaný v registri :

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2022 Zmluvu o dielo č. 142/2022/VO (ďalej ako „ ZoD “ alebo „zmluva“), a dňa 30.1.2023 Dodatok č.1 k ZoD, kde sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele „ HNsP Trstená – Stavebné úpravy strechy administratívnej budovy“

Čl. II

Predmet dodatku

1. Tento Dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí realizácie prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave zadania a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle zadania. Jedná sa o doplňujúce navyiac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ - UNITEAM, spol. s r.o.

Odôvodnenie vzniku navyiac prác:

Naviac práce vznikli na základe nasledovných skutočností:

Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku č. 1 k zmluve sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. Potreba naviac prác vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Hlavným dôvodom naviac prác bola absencia strešných požiarnych schodov a strešného výlezu. Tieto sú nevyhnutné z dôvodu prevádzania kontroly strešného pláštá, blezkozvodov, ako aj prevedenia bežnej údržby a odstránenia jednoduchých závad.

Ďalším dôvodom naviac prác je maľovanie stien a rýľovanie škár v miestnostiach v podkroví a oboch schodísk. Pri vykonávaní rekonštrukcie strešnej krytiny a dodatočným zaťažením strešného pláštá došlo kvzniku prasklín, trhlín a poškodeniu prestupov v mieste spojov. Tieto je potrebné opraviť novšou technológiou. Taktiež steny v podkroví a na schodiskách sú vplyvom netesnosti poškodeného strešného pláštá popráskané, zatečené a zaplesnuté z čoho vyplýva potreba a nutnosť jednoduchého vyspravenia a hlavne vymaľovania.

Vykonanie uvedených naviac prác v rámci prebiehajúcich stavebných úprav pôvodným zhotoviteľom je z pohľadu objednávateľa zodpovedné a hospodárne.

Podrobný rozpis je v Prílohe č.1 tejto zmluvy v priloženom súpise prác.

2. Pôvodná cena zo zmluvy :

Cena bez DPH: 197 794,85 EUR

DPH 20 %: 39 558,97 EUR

spolu s DPH: 237 353,82 EUR

slovom: dvestotridsaťsedemtisícristopäťdesiattri eur a osemdesiatdva eurocentov

3. Cena za naviac práce je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku:

Naviac práce podľa príloh + 17 608,04 EUR bez DPH, čo znamená +8,902 %

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo bod 4.1 mení a dopĺňa nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH: 215 402,89 EUR

DPH 20 %: 43 080,578 EUR

spolu s DPH: 258 483,468 EUR

slovom: dvestopäťdesiatosemtisícštyristoosemdesiattri eur a štyristošesťdesiatosem eurocentov

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1
2. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Trstenej dňa 3.2.2023


V Trstenej dňa

Za Objednávateľa:

MUDr. Marian Tholt

Za Zhotoviteľa:

JUDr. Ján Tuka



Príloha č. 1: Naviac práce

ROZPOČET

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma
Dodávateľ: UNITEAM , spol. s.r.o
Zákazka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - Rekonštrukcia strechy so znížením energet. náročnosti objektu
Objekt HNsP Trstená - rekonštrukcia strechy so znížením energetickej náročnosti objektu
Časť: Práce navyč - maľovanie priestorov v časti realizácie rekonštrukcie, oprava omietok na únikovom schodisku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 059,09	2,264
2		Zakladanie				0,00	0,000
6		Oprava omietok na únikovom schodisku				4 124,53	2,264
1	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	207,680	1,00	207,68	0,031
2	612460207.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	207,680	9,91	2 058,11	1,163
3	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	207,680	8,95	1 858,74	1,070
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				934,56	0,000
4	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	207,680	4,50	934,56	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				11 360,31	0,682
784		Maľby				11 360,31	0,682
5	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 065,510	1,00	2 065,51	0,207
6	784452272	Maľba základná dvojnásobná z mallarských tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	2 065,510	4,50	9 294,80	0,475
Celkom						16 419,40	2,945



č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

j. cena zmluvný rozpočet	j. cena ceník/s	poznámka
--------------------------	-----------------	----------

1		výlez na strechu	ks	1,000	1 188,64	1 188,64	
---	--	------------------	----	-------	----------	----------	--

SPOLU

17 608,04 bez DPH
21 129,65 s DPH

1 188,64

